

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО УК "Прогресс"

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора филиала ПАО «ТЭК-14»
«Читинский энергетический комплекс»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя администрации
городского округа "Город Чита" - председатель
комитета городского хозяйства администрации
городского округа "Город Чита"



С.И. Лалью
" 06 " 04 2026 г.

И. А. Шишкин
" 06 " 04 2026 г.

В.А. Григорьев
" 06 " 04 2026 г.

Таблица 1

План-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях многоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО УК "Прогресс" на 2026-2027 гг.


| № п/п | Адрес | Ремонт крыши | Ремонт подъездных окон | Ремонт подъездных дверей | Ремонт подъездов | Герметизация и утепление межпанельных швов | Закрытие подвальных продухов |
|-------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------|--|------------------------------|
| 1 | г. Чита, 4-й мкр, д.10 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | ноябрь, декабрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 2 | г. Чита, 4-й мкр, д.11 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | февраль, март | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 3 | г. Чита, 4-й мкр, д.12а | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 4 | г. Чита, 4-й мкр, д.12б | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 5 | г. Чита, 4-й мкр, д.12в | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 6 | г. Чита, 4-й мкр, д.13 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 7 | г. Чита, 4-й мкр, д.14 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 8 | г. Чита, 4-й мкр, д.15 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 9 | г. Чита, 4-й мкр, д.15а | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 10 | г. Чита, 4-й мкр, д.17 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 11 | г. Чита, 4-й мкр, д.18 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 12 | г. Чита, 4-й мкр, д.19 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 13 | г. Чита, 4-й мкр, д.20а | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 14 | г. Чита, 4-й мкр, д.21 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 15 | г. Чита, 4-й мкр, д.22 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 16 | г. Чита, 4-й мкр, д.23 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 17 | г. Чита, 4-й мкр, д.24 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 18 | г. Чита, 4-й мкр, д.25 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 19 | г. Чита, 4-й мкр, д.26 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 20 | г. Чита, 4-й мкр, д.27 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 21 | г. Чита, 4-й мкр, д.28 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | апрель-июнь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 22 | г. Чита, 4-й мкр, д.29 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 23 | г. Чита, 4-й мкр, д.30 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 24 | г. Чита, 4-й мкр, д.31 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 25 | г. Чита, 4-й мкр, д.33 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 26 | г. Чита, 4-й мкр, д.34 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 27 | г. Чита, 4-й мкр, д.35 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 28 | г. Чита, 4-й мкр, д.36 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 29 | г. Чита, 4-й мкр, д.37 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 30 | г. Чита, 4-й мкр, д.38 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 31 | г. Чита, 4-й мкр, д.6 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 32 | г. Чита, 4-й мкр, д.7 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 33 | г. Чита, 4-й мкр, д.8 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 34 | г. Чита, 4-й мкр, д.9 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | октябрь, ноябрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 35 | г. Чита, 5-й мкр, д.1 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | март-май | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 36 | г. Чита, 5-й мкр, д.13 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 37 | г. Чита, 5-й мкр, д.14 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 38 | г. Чита, 5-й мкр, д.15 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 39 | г. Чита, 5-й мкр, д.16 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | июнь, август | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 40 | г. Чита, 5-й мкр, д.2 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май, июнь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 41 | г. Чита, 5-й мкр, д.23 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 42 | г. Чита, 5-й мкр, д.23а | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 43 | г. Чита, 5-й мкр, д.29 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 44 | г. Чита, 5-й мкр, д.30 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 45 | г. Чита, 5-й мкр, д.33 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 46 | г. Чита, 5-й мкр, д.35 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 47 | г. Чита, 5-й мкр, д.41 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | июль, август | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 48 | г. Чита, 5-й мкр, д.42 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | октябрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 49 | г. Чита, 5-й мкр, д.43 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | сентябрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 50 | г. Чита, 5-й мкр, д.47 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 51 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.10 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | июнь-октябрь | апрель-август | сентябрь-октябрь |
| 52 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.12 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-август | сентябрь-октябрь |
| 53 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.14 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | январь, февраль | апрель-август | сентябрь-октябрь |
| 54 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.16 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-август | сентябрь-октябрь |
| 55 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.20 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | февраль-апрель | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |

Информацию подготовил(а):

_____ главный инженер
(должность)

Д.Э. Яровой
(ФИО, подпись)



эл. почта: uk-progress@yandex.ru;
тел.: 8-914-471-04-36

(контактные данные: адрес эл. почты и телефон)

План-график подготовки инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК "Прогресс" на 2026-2027 гг.

| № п/п | Адрес | Дата опрессовки ТУ | Дата ремонта ТУ | Дата повторной опрессовки ТУ | Дата ГПП (отопление) | Дата ГПП (ГВС) | Дата опрессовки теплограбсы ТГК-14 | Дата отключения теплограбсс | Дата сдачи ТГК-14 |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | г. Чита, 4-й мкр, д.10 | 19.май | 19.05-20.05 | 20.май | 21.май | май | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 26.май |
| 2 | г. Чита, 4-й мкр, д.11 | 19.май | 19.05-20.05 | 20.май | 21.май | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 26.май |
| 3 | г. Чита, 4-й мкр, д.12а | 19.май | 19.05-20.05 | 20.май | 21.май | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 26.май |
| 4 | г. Чита, 4-й мкр, д.12б | 19.май | 19.05-20.05 | 20.май | 21.май | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 26.май |
| 5 | г. Чита, 4-й мкр, д.12в | 20.май | 20.05-21.05 | 21.май | 22.май | май | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 27.май |
| 6 | г. Чита, 4-й мкр, д.13 | 20.май | 20.05-21.05 | 21.май | 22.май | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 27.май |
| 7 | г. Чита, 4-й мкр, д.14 | 21.май | 21.05-22.05 | 22.май | 23.май | август | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 27.май |
| 8 | г. Чита, 4-й мкр, д.15 | 21.май | 21.05-22.05 | 22.май | 23.май | июль | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 27.май |
| 9 | г. Чита, 4-й мкр, д.15а | 21.май | 21.05-22.05 | 22.май | 23.май | август | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 28.май |
| 10 | г. Чита, 4-й мкр, д.17 | 22.май | 22.05-25.05 | 25.май | 26.май | август | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 28.май |
| 11 | г. Чита, 4-й мкр, д.18 | 22.май | 22.05-25.05 | 25.май | 26.май | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 28.май |
| 12 | г. Чита, 4-й мкр, д.19 | 22.май | 22.05-25.05 | 25.май | 26.май | июль | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 28.май |
| 13 | г. Чита, 4-й мкр, д.20а | 25.май | 25.05-26.05 | 26.май | 27.май | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 29.май |
| 14 | г. Чита, 4-й мкр, д.21 | 25.май | 25.05-26.05 | 26.май | 27.май | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 29.май |
| 15 | г. Чита, 4-й мкр, д.22 | 25.май | 25.05-26.05 | 26.май | 27.май | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 29.май |
| 16 | г. Чита, 4-й мкр, д.23 | 25.май | 25.05-26.05 | 26.май | 27.май | август | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 29.май |
| 17 | г. Чита, 4-й мкр, д.24 | 26.май | 26.05-27.05 | 27.май | 28.май | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 01.июн |
| 18 | г. Чита, 4-й мкр, д.25 | 26.май | 26.05-27.05 | 27.май | 28.май | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 01.июн |
| 19 | г. Чита, 4-й мкр, д.26 | 26.май | 26.05-27.05 | 27.май | 28.май | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 01.июн |
| 20 | г. Чита, 4-й мкр, д.27 | 26.май | 26.05-27.05 | 27.май | 28.май | май | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 01.июн |
| 21 | г. Чита, 4-й мкр, д.28 | 27.май | 27.05-28.05 | 28.май | 29.май | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 02.июн |
| 22 | г. Чита, 4-й мкр, д.29 | 27.май | 27.05-28.05 | 28.май | 29.май | август | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 02.июн |
| 23 | г. Чита, 4-й мкр, д.30 | 27.май | 27.05-28.05 | 28.май | 29.май | май | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 02.июн |
| 24 | г. Чита, 4-й мкр, д.31 | 27.май | 27.05-28.05 | 28.май | 01.июн | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 02.июн |
| 25 | г. Чита, 4-й мкр, д.33 | 27.май | 27.05-28.05 | 28.май | 01.июн | апрель | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 03.июн |
| 26 | г. Чита, 4-й мкр, д.34 | 27.май | 27.05-28.05 | 28.май | 01.июн | июль | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 03.июн |
| 27 | г. Чита, 4-й мкр, д.35 | 29.май | 29.05-01.06 | 01.июн | 15.июн | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 03.июн |
| 28 | г. Чита, 4-й мкр, д.36 | 29.май | 29.05-01.06 | 01.июн | 15.июн | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 03.июн |
| 29 | г. Чита, 4-й мкр, д.37 | 29.май | 29.05-01.06 | 01.июн | 15.июн | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 04.июн |
| 30 | г. Чита, 4-й мкр, д.38 | 29.май | 29.05-01.06 | 01.июн | 16.июн | август | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 04.июн |
| 31 | г. Чита, 4-й мкр, д.6 | 18.май | 18.05-19.05 | 20.май | 16.июн | апрель | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 25.май |
| 32 | г. Чита, 4-й мкр, д.7 | 18.май | 18.05-19.05 | 20.май | 16.июн | апрель | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 25.май |
| 33 | г. Чита, 4-й мкр, д.8 | 18.май | 18.05-19.05 | 20.май | 17.июн | май | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 25.май |
| 34 | г. Чита, 4-й мкр, д.9 | 18.май | 18.05-19.05 | 20.май | 17.июн | май | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 25.май |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------|-------------|--------|--------|----------|---------------|-------------|--------|
| 35 | г. Чита, 5-й мкр, д.1 | 01.июн | 01.06-02.06 | 02.июн | 17.июн | июль | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 04.июн |
| 36 | г. Чита, 5-й мкр, д.13 | 01.июн | 01.06-02.06 | 02.июн | 17.июн | апрель | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 05.июн |
| 37 | г. Чита, 5-й мкр, д.14 | 01.июн | 01.06-02.06 | 02.июн | 18.июн | апрель | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 05.июн |
| 38 | г. Чита, 5-й мкр, д.15 | 01.июн | 01.06-02.06 | 02.июн | 18.июн | апрель | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 05.июн |
| 39 | г. Чита, 5-й мкр, д.16 | 02.июн | 02.06-03.06 | 03.июн | 18.июн | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 04.июн |
| 40 | г. Чита, 5-й мкр, д.2 | 02.июн | 02.06-03.06 | 03.июн | 19.июн | июль | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 08.июн |
| 41 | г. Чита, 5-й мкр, д.23 | 02.июн | 02.06-03.06 | 03.июн | 19.июн | июль | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 08.июн |
| 42 | г. Чита, 5-й мкр, д.23а | 03.июн | 03.06-04.06 | 04.июн | 19.июн | апрель | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 08.июн |
| 43 | г. Чита, 5-й мкр, д.29 | 03.июн | 03.06-04.06 | 04.июн | 19.июн | август | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 08/06 |
| 44 | г. Чита, 5-й мкр, д.30 | 03.июн | 03.06-04.06 | 04.июн | 23.июн | октябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 09.июн |
| 45 | г. Чита, 5-й мкр, д.33 | 04.июн | 04.06-05.06 | 05.июн | 23.июн | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 09.июн |
| 46 | г. Чита, 5-й мкр, д.35 | 04.июн | 04.06-05.06 | 05.июн | 23.июн | март | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 09.июн |
| 47 | г. Чита, 5-й мкр, д.41 | 04.июн | 04.06-05.06 | 05.июн | 24.июн | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 09.июн |
| 48 | г. Чита, 5-й мкр, д.42 | 04.июн | 04.06-05.06 | 05.июн | 24.июн | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 10.июн |
| 49 | г. Чита, 5-й мкр, д.43 | 08.июн | 08.06-09.06 | 09.июн | 24.июн | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 10.июн |
| 50 | г. Чита, 5-й мкр, д.47 | 08.июн | 08.06-09.06 | 09.июн | 22.июн | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 10.июн |
| 51 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.10 | 08.июн | 08.06-09.06 | 09.июн | 25.июн | июль | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 10.июн |
| 52 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.12 | 09.июн | 09.06-10.06 | 10.июн | 26.июн | март | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 10.июн |
| 53 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.14 | 09.июн | 09.06-10.06 | 10.июн | 29.июн | июнь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 11.июн |
| 54 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.16 | 09.июн | 09.06-10.06 | 10.июн | 30.июн | март | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 11.июн |
| 55 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д.20 | 09.июн | 09.06-10.06 | 10.июн | 22.июн | сентябрь | 20.05 - 23.07 | 20.05-02.06 | 11.июн |

Информацию подготовил(а):

главный инженер
(должность)

Д.Э. Яровой
(ФИО, подпись)

эл. почта: uk-progress@yandex.ru.
тел.: 8-914-471-04-36

(контактные данные: адрес эл. почты и телефон)