

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
ООО УК "Прогресс"



СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации городского округа "Город Чита" - председатель комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"

Попова М.В.

2025 г.

План-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях многоквартирных домов, находящихся в управлении
ООО УК "Прогресс" на 2025-2026 гг.

| № п/п | Адрес | Ремонт крыши | Ремонт подъездных окон | Ремонт подъездных дверей | Ремонт подъездов | Герметизация и утепление межпанельных швов | Закрытие подвальных продухов |
|-------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------|--|------------------------------|
| 1 | г. Чита, 4-й мкр, д.10 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 2 | г. Чита, 4-й мкр, д.11 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | ноябрь, декабрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 3 | г. Чита, 4-й мкр, д.12а | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 4 | г. Чита, 4-й мкр, д.12б | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 5 | г. Чита, 4-й мкр, д.12в | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 6 | г. Чита, 4-й мкр, д.13 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-июнь | сентябрь-октябрь |
| 7 | г. Чита, 4-й мкр, д.14 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 8 | г. Чита, 4-й мкр, д.15 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 9 | г. Чита, 4-й мкр, д.15а | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 10 | г. Чита, 4-й мкр, д.17 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 11 | г. Чита, 4-й мкр, д.18 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 12 | г. Чита, 4-й мкр, д.19 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 13 | г. Чита, 4-й мкр, д.20а | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 14 | г. Чита, 4-й мкр, д.21 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 15 | г. Чита, 4-й мкр, д.22 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 16 | г. Чита, 4-й мкр, д.23 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | октябрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 17 | г. Чита, 4-й мкр, д.24 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | ноябрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 18 | г. Чита, 4-й мкр, д.25 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | август | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 19 | г. Чита, 4-й мкр, д.26 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | сентябрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 20 | г. Чита, 4-й мкр, д.27 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 21 | г. Чита, 4-й мкр, д.28 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 22 | г. Чита, 4-й мкр, д.29 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | октябрь, ноябрь | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |
| 23 | г. Чита, 4-й мкр, д.30 | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | - | апрель-сентябрь | сентябрь-октябрь |

