

Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО НАРСПИ
 Северин И.А.
 2016 г.

ПЛАН
 работы по подготовке жилищного фонда
 к эксплуатации на 2016 г.

| № | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный |
|---|--|--|---|---|
| 1 | ул.Труда 2,7,9,10,11,12,17. ул.Назара Широких 10, 11. ул.Весенняя 23 ул.Проспект Фадеева 4. | 1.Утепление тепловых сетей, стояков отопления, чердаков, подвалов, дверей 2.Замена, ревизия задвижек, кранов. 3.Ремонт, обслуживание, чистка водоподогревателей. 4.Ремонт чердачных люков, входных дверей подъездов. 5.Ревизия и текущий ремонт общедомовой системы КНС, ХВС, ГВС, 6.Ревизия, ремонт общедомовых ВРУ этажных электрошитовых, автоматов, электропроводки в местах общего пользования. 7.Остекление, ремонт и замена оконных блоков в местах общего пользования. 8.Ревизия и ремонт системы ГВС, ХВС, КНС в местах общего пользования. 9.Дезинсекция и дератизация подвальных помещений, мест общего пользования. 10.Благоустройство, озеленение прилегающей территории. 11.Ремонт детских площадок устройство малых архитектурных форм. 12.Ремонтно-строительные работы в местах общего пользования. | август - октябрь июнь - август июнь - август июнь - август май - август июль - сентябрь май - октябрь ежеквартально июль - август январь - декабрь | Эпов В.Г. Кузьмина А.В. Епифанцева П.И. Эпов В.Г. Кузьмина А.В. Епифанцева П.И. Эпов В.Г. Эпов В.Г. Кузьмина А.В. Епифанцева П.И. Кузьмина А.В. Епифанцева П.И. Платонов А.В. |

| № | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный |
|---|---|--|------------------|---------------|
| 2 | Молоковский Тракт 104, 108, 110, 112, 114, 116, 116-а, 118. | 1. Утепление тепловых сетей, стояков отопления, чердаков, подвалов, дверей | август - октябрь | Трофимов Р.А. |
| | | 2. Замена, ревизия задвижек, кранов. | июнь - август | Трофимов Р.А. |
| | | 3. Ремонт, обслуживание, чистка водоподогревателей. | июнь - август | Трофимов Р.А. |
| | | 4. Ревизия и текущий ремонт общедомовой системы КНС, ХВС, ГВС. | июнь - август | Трофимов Р.А. |
| | | 5. Ремонт чердачных люков, входных дверей подъездов. | июль - сентябрь | Трофимов Р.А. |
| | | 6. Ревизия, ремонт общедомовых ВРУ этажных электрощитовых автоматов, электропроводки в подъездах | май - август | Трофимов Р.А. |
| | | 7. Остекление, ремонт оконных блоков в подъездах | июль - сентябрь | Трофимов Р.А. |
| | | 8. Дезинсекция и дератизация подвальных помещений, мест общего пользования. | ежеквартально | Трофимов Р.А. |
| | | 9. Благоустройство, озеленение прилегающей территории. | июнь - август | Трофимов Р.А. |
| | | 10. Ремонт детских площадок устройство малых архитектурных форм. | июнь - август | Трофимов Р.А. |
| | | 11. Ремонтно-строительные работы | январь - декабрь | Платонов А.В. |

Инженер

 - А.В. Платонов