

Утверждено
Генеральный директор
ООО УК «Ингода»



Макушева Т.И.

«24» 04. 2026 г

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации
городского округа «Город Чита»
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Чита»

В.А. Григорьев

«___» _____ 2026 г.

План –график подготовки инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Ингода» на 2026-2027 г.г.

№п/п	Адрес МКД	Дата опрессовки ТУ	Дата ремонта ТУ	Дата повторной опрессовки ТУ	Дата ГТП (отопл)	Дата ГТП (гвс)	Дата опрессовки теплотрасы ТПК-14	Дата откл. теплотрасс	Дата сдачи ТПК-14
1	2-я Верхневогзальная 13	ТУ нет	ТУ нет		31.08.26г	нет	04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	До 30.09.26г
2	Карла Маркса 12	19.06.2026г	19.06.2026 г		31.08.26г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	До 30.09.26г
3	Онискевича 8а	13.07.2026г	13.07.2026г		03.08.26г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	До 26.09.26г
4	Онискевича 14	03.07.2026г	03.07.2026г		26.08.26г	26.08.26г	04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	До 26.09.26г
5	Пр. Советов 1	06.07.2026г	06.07.2026г		06.07.26г	06.07.26г	04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	До 23.09.26г
6	Советская 7	08.06.2026г	08.06.2026г		11.08.26г	11.08.26г	04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	До 12.09.26г
7	Набережная 58	23.06.2026г	23.06.2026г		17.08.26г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	До 16.09.26г
8	Набережная 74	22.06.26г	22.06.26г		27.07.26г		04.06.2026 г	С 04.06 по	До 16.09.26г

							25.08.2026г	17.06.2026г	
9	Набережная 76	16.06.26г	15.06.26г		27.07.26г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	14.09.26г
10	Набережная 78	10.06.26г	09.06.26г		14.07.26г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	
11	Набережная 80	16.06.2026г	16.06.2026г		15.07.26г	нет	04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	19.09.26г
12	Недорезова 2	22.06.26г	22.06.26г		28.07.22г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	14.09.26г
13	Недорезова 2б	20.07.26г	20.07.26г.		29.07.26г	29.07.26г	04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	14.09.26г
14	2-я Коммунальная 45	15.07 2026г.	15.07 2026г.		03.08.26г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	23.09.26г
15	Байкальская 17	10.07.2026г	10.07.2026г		17.08.26г	17.08.26г	04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	19.09.26г
16	Калангуйская 38а	24.06.2026г	24.06.2026г		24.08.26г		04.06.2026 г 25.08.2026г	С 04.06 по 17.06.2026г	26.09.26г